



4C STEUERUNGSANSATZ: PROJECT GOVERNANCE

Im Rollenverständnis positioniert sich die Project Governance als permanenter Regulator zwischen Auftraggeber und Projektbeteiligten mit einem zu etablierenden Zielsystem

Rollenverständnis



Zielsystem und Disziplinen



HANDLUNGSFELDER UND PMO-ANSATZ FÜR EIN PROJEKT

4C gewährleistet während des Projektlebenszyklus vollumfängliche Transparenz über den Projektstatus und -fortschritt sowie Wirkung von Entscheidungen und Maßnahmen



Nutzen



- _ Transparenz über den inhaltlichen und wirtschaftlichen Projektstatus und Messung gegen den Business Case
- _ Frühwarnsystem zur Einleitung von zielgenauen Maßnahmen und deren Verfolgung
- _ Entlastung der Projektleiter von administrativen Tätigkeiten und Sicherstellung einer effizienten Projektabwicklung